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TIIVISTELMÄ
Peltikylpyhuoneet tulivat markkinoille noin 40 vuotta sitten. Niiden vesi- ja viemäri 
putket ovat lähellä teknisenkäyttöikänsä päätä. Niiden korjaaminen lähitulevaisuudessa 
lisääntyy merkittävästi. Tämän työn tarkoitus on tutkia 
peltikylpyhuonelinjastosaneerauksen kustannuksia sekä korjausmenetelmiä. Tavoitteena 
on selvittää onko mahdollista tehdä peltikylpyhuonetaloihin linjastosaneerausta 
suunnitteluineen samalla hinnalla kohteesta riippumatta. Tuloksia saatiin tutkimalla 
kolmea eri kerrostalokohdetta, joissa jokaisessa oli peltikylpyhuoneet. Kohteista kaksi 
oli samantyyppisiä ja yksi hieman erityyppinen kerrostalo. Kohteita tutkittiin 
vertailemalla mahdollisia korjauskustannuksia keskenään. Korjauskustannukset saatiin 
laskemalla samantyyppinen korjaus jokaiseen kohteeseen. Laskelmien perusteella 
kohteille ei voi määrittää hintaa, joka olisi sama kaikissa. Kohteiden korjaukset ovat 
yksilöllisiä ja niin on niiden hinnatkin. Samantyyppisillä kohteilla hinta oli lähellä 
toisiaan, mutta erityyppisen kohteen hinta ei kohdannut kahta muuta. Tulokset on saatu 
laskemalla eikä esimerkiksi vertailemalla todellisia kustannuksia. Laskuja ei voi pitää 
tarkkoina selvityksinä, vaan suuntaa antavina. Laskuista voi päätellä, että yhtenevä hinta 
ei ole mahdollista. 
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ABSTRACT
Sheet metal bathroom was invented about 40 years ago. Water- and drainpipes are 
nearly in the end of their technical lifespan in sheet metal bathrooms. The need for 
renovation and thereon the rehabilitation will grow high in the future. The meaning of 
this dissertationwork is to study sheet metal bathroom renovation costs and methods. 
The idea is to investigate if it’s possible to develop a product of renovating the sheet 
metal bathrooms in fixed price in every appartment house. 
Three different appartment houses were examined during the work. Two of them were 
similar and one was totally different from the other two. Study method was to calculate 
the costs of the fictitious renovations in all three apartment houses and to compare the 
results. The intention was to get one expense that would be nearly the same in all three 
appartment houses. In the two apartment houses which were same kind the expenses 
were nearly the same but the one different from the others didn`t get even close. This 
dissertationwork shows us that every sheet metal bathroom renovation is different and 
there can’t be just one fixed price for all the renovations.
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1 Johdanto
Tämän työn perimmäisenä tarkoituksena oli peltikylpyhuoneiden linjastosaneerauksen 
tuotteistaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa yhtenevän hinnan löytämistä 
linjastosaneerauskohteesta riippumatta. Peltikylpyhuoneita on tehty paljon 1970-luvulla. 
Tuohon aikaan tehtyjen talojen viemäri- ja vesiputket alkavat olla saneerauskunnossa. 
Referenssikohteiden vähäisyydestä johtuen oli selvitettävä myös erilaisia 
korjausmenettelyjä.
Työn tuloksena piti syntyä uusi tuote peltikylpyhuoneiden linjastosaneeraukseen. 
Tuotetta myytäisiin isännöitsijöille ja taloyhtiöille. Tuote toteutettaisiin ns. neuvottelu-
urakkana, jossa tarjouskilpailua ei käytäisi ollenkaan.
Peltikylpyhuone on kylpyhuone, joka on sanansa mukaisesti suurimmaksi osaksi tehty 
pellistä. Katso kuvio 1. Sen seinät ja katto ovat peltiä. Lattia on betonia. 
Peltikylpyhuone on kehitetty elementtirakentamisen myötä. On ajateltu, että pitkälle 
tehtaalla tehdyt rakennusosat tuovat kustannussäästöjä. Pelti on kevyempää kuin betoni, 
jolloin elementin asennus ja siirtäminen helpottuvat. 
Kuvio 1: Peltikylpyhuone (kuva: RT 84-10806 s.21)
2 Tavoitteet
2.1 Työn tarkoitus
Työn tarkoitus oli tutkia peltikylpyhuoneiden linjastosaneerauksen tuotteistusta. Onko 
tuotteistaminen ylipäätään mahdollista vai kaatuuko idea hankalasti määrättäviin 
kustannuksiin?
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Työn edetessä tuli pohtia myös erilaisia korjausmenetelmiä. Tämä ei ollut työn 
varsinainen tarkoitus, mutta toteutuksen kannalta välttämätön. Toinen työhön liittyvä 
välttämätön pohdinnan aihe oli linjastosaneerauksien urakoiden sisällön määrittäminen. 
Näitä työhön kuulumattomia asioita oli pakko pohtia, koska aihe on uusi ja 
referenssikohteita ei tahdo löytyä.
Peltikylpyhuoneen korjaus eroaa tavallisen kylpyhuoneen korjauksesta lähinnä kahdella 
tavalla. Yksi eroavaisuus on seinäkaivo ja toinen peltiseinät. Seinäkaivo on 
peltikylpyhuoneelle ominainen ratkaisu, eikä sitä ole tavallisissa muuratuissa tai 
betonisissa kylpyhuoneratkaisuissa. Seinäkaivon toiminta ei täytä nykyajan 
vaatimuksia. Ne muutetaan yleensä tavallisiksi lattiakaivoiksi korjausten yhteydessä. 
Suurin ero tavallisten ja peltikylpyhuoneiden korjausten välillä on seinän korjaus. 
Peltikylpyhuoneen seinän korjauksen vaikeus on seinän jykevyys sekä peltilevyn 
hankala paikkaus. Peltiseinä heiluu ja taipuu seinän tukirakenteiden välissä, jolloin on 
vaikea saada laatoitusta tai muutakaan pintarakennetta pysymään seinässä. Leikattua 
peltilevyä on lähes mahdotonta saada enää ehjäksi. Korjattaessa peltikylpyhuoneita on 
hyvin todennäköistä, että peltiseinää joudutaan leikkaamaan. Kuviossa 2 on esitetty 
kalustekiinnitystä varten oleva vaneri, mutta kuviosta käy myös ilmi peltiseinän 
korjauksen mahdottomuus.
Kuvio 2: vanerilevy varmistaa kylpyhuonekalusteiden kunnollisen kiinnityksen.
2.2 Toteutus
Työ toteutettiin tutustumalla aiheeseen, keräämällä mahdollisimman paljon taustatietoa, 
haastattelemalla, laskemalla ja pohtimalla. Tietoa tarvittiin paljon, jotta myöhemmin 
laskentavaiheessa kaikki muuttuvat tekijät tuli otettua huomioon.
Toteutuneiden kohteiden vähäisyyden vuoksi ei löytynyt tietoa peltikylpyhuoneiden 
linjastosaneerauksien kustannuksista. Niitä selvitettiin laskemalla itse mahdollisia 
korjauskohteita. Kohteet olivat oikeita rakennuksia, joissa on peltikylpyhuoneita. 
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Korjaustavat määriteltiin itse. Laskennalla pyrittiin selvittämään, onko mahdollista 
käyttää neliöihin sidottua hintaa, joka toimisi kaikissa mahdollisissa 
peltikylpyhuoneiden linjastosaneerauksissa. 
2.3 Käyttö
Työ antaa vastauksen kysymykseen ”Voiko peltikylpyhuoneiden linjastosaneerausta 
tuotteistaa”. Työ on myös hyvä tutustumisen aihe kaikille, jotka ovat ensi kertaa 
tekemisissä kyseisen aiheen kanssa. Se antaa myös arvokasta tietoa saneerausten 
kustannuksista. Tämä on tärkeää tietoa mm. taloyhtiöille ja isännöitsijöille.
3 Peltikylpyhuoneiden historia
Peltikylpyhuoneiden tulo oli yksi sarjatuotannon kehityksen tuloksista. Suomen 
rakennemuutos 1960- ja 1970-luvuilla aiheutti paineita nopeaan ja halpaan 
rakentamiseen. Ratkaisuna olivat nopeasti nousseet lähiöt. Sarjatuotannolla pyrittiin 
mahdollisimman pitkälle vietyyn teolliseen tuotantoon, jota esim. peltikylpyhuone 
edustaa. (Neuvonen 2006, 142143.)
Elementtikylpyhuoneita valmistettiin jo ennen peltikylpyhuoneita. Nämä kylpyhuoneet 
valmistettiin betonista ja ne olivat siksi hyvin raskaita, joten niitä kannattelemaan 
tarvittiin paksu tai muuten vahva välipohjaratkaisu. Raskaat kylpyhuone-elementit 
saatettiin myös tehdä omilla jaloilla seisoviksi torneiksi. Kylpyhuoneiden valmistus 
pellistä kevensi huomattavasti elementtien painoa. Tämä helpotti ontelolaattojen 
käyttöä. (Neuvonen 2006,182)
Peltikylpyhuoneiden tuotanto alkoi 1970-luvun taitteessa. Parmarine LTD on tehnyt 
vuodesta 1969 lähtien kevytrakenteisia peltikylpyhuoneita. (Parmarine Oy:n 
saneerausopas 2010.)
Peltikylpyhuoneita tehdään nykyäänkin, mutta työssä käsitellään vain lähiaikoina 
saneerauskuntoon tulevia. Näitä ovat 1970-luvulla valmistuneet kohteet. Tampereen 
seudulla tuohon aikaan rakennettuja lähiöitä ovat ainakin Hervanta (1973), 
Lentävänniemi (1970-luvun alkupuoli), Kaukajärvi (1965) sekä Peltolammi (1966-
1975). Näiltä alueilta on mahdollista löytää kohteita, joissa on peltikylpyhuoneita. 
Lisäksi esim. Parmarine on toimittanut kylpyhuoneita joihinkin yksittäisiin kohteisiin 
muuallekin kuin isoihin lähiöihin. (Neuvonen 2006,144, Nummi2010.)
4 Peltikylpyhuoneiden korjaustavat
Hervannan Isännöinnin Jukka Haapaniemen mukaan peltikylpyhuoneiden suurin 
ongelma on kuviossa 3 esitetty seinäkaivo. Haapaniemen mukaan seinäkaivoja on 
jouduttu muuttamaan tavallisiksi lattiakaivoiksi ennen viemäriputkien varsinaisen 
teknisen käyttöiän päättymistä. Toinen yleinen syy peltikylpyhuoneiden ennenaikaiseen 
korjaamiseen ovat irronneet muovimatot. Niiden liima saattaa irrota alustasta tai saumat 
vuotaa niin, että maton alle pääsee vettä. Jotkut ovat saattaneet vaihtaa muovimaton 
ulkonäöllisistä syistä ennen putkiremonttia.
Peltikylpyhuoneita voi joutua elinkaaren aikana korjaamaan monellakin eri tavalla mm. 
vaihtamalla muovimattoa, uusimalla seinäkaivo tavalliseksi, maalaamalla peltiseinät 
korroosionsuojamaalilla, päällystämällä seinät tarkoitukseen sopivalla tapetilla, 
       8(32)
asentamalla seinäpintaan vahvistava kaakeliluja-levy laattoja varten sekä vaihtamalla 
vesikalusteita. Laajamittaisessa linjastosaneerauksessa kysymykseen tulee kaksi 
erilaista korjausvaihtoehtoa: purkaa koko peltikylpyhuone-elementti tai levyttää seinät. 
Kuvio 3: Seinäkaivo (Parmarine Oy:n arkisto)
Taloyhtiöiden yleisin syy lähteä vetämään laajamittaista linjastosaneerausta ja 
kylpyhuoneiden kunnostamista on viemäri- ja vesiputkien käyttöiän päättyminen. 
Viemäri- ja vesiputket voidaan korjata pinnoittamalla, vaihtamalla vanhat viemäri- ja 
vesiputket uusiin tai asentamalla uudet viemäri- ja vesiputket vanhojen rinnalle. Mikäli 
peltiseinää tai lattiaa joudutaan rikkomaan, tulee kylpyhuoneita korjata muutenkin kuin 
viemäri- ja vesiputkien osalta. Rikottua peltiseinää on hankala korjata muulla tapaa kuin 
purkamalla se kokonaan tai asentamalla märkätilalevy pellin eteen.
4.1 Vanhan purku ja uuden rakentaminen
Yksi korjaustapa on purkaa vanha rakenne kokonaan ja rakentaa uusi kylpyhuone eri 
materiaaleista tilalle. Ei haittaa, vaikka vanhat peltiseinät olisivat ruosteessa, 
huonokuntoisia tai huonosti kiinnitettyjä, koska ne puretaan pois. 
Vastaavasti kustannukset saattavat nousta suuriksi ja asuntojen suojaus on hankalaa. 
Peltikylpyhuoneen seinistä yksi on aina keittiön kanssa sama. Näin oli ainakin kaikissa 
tutkituissa kohteissa. Peltikylpyhuoneen toisella puolella olevan keittiön seinässä on 
ripustettuna kuivauskaappi sekä muita kaapistoja. Purettaessa seinä joudutaan 
purkamaan myös kaapistot. Uusien kaappien hankinta ja asennus nostaa kustannuksia. 
Tavallisesti selvittäisiin tekemällä muutama pieni reikä keittiön alakaappien sisäpuolen 
seinään putkiasennuksia varten. 
       9(32)
4.2 Levytys korjaus
Toinen korjaustapa on säilyttää vanha seinärakenne ja lattialaatta uusien pintojen 
runkona. Kuviossa 4 on asennettu peltilevyn päälle märkätilalevyä. Lattiaan roilotaan 
reitit uusille viemäri- ja vesiputkille. Vanhat lattian pintarakenteet esim. muovimatto 
joudutaan uusimaan kokonaan. Seinän päälle asennetaan levyrakenne, joka kiinnitetään 
vanhaan peltiseinään. Seinät vedeneristetään määräystenmukaisiksi ja pinnalle 
asennetaan seinälaatoitus. Sitä ennen seinää puretaan, jotta seinän sisään saadaan 
asennettua vesiputket sekä vanerilevyn palaset kylpyhuoneasennuksia varten, 
esimerkiksi suihkusekoittajaa ja lavuaaria varten. Edellä esitetyssä kuviossa 2 näkyy 
vanerilevyn palaset sekä vesiputkia. Hyvää tässä tavassa on, että se on nopea ja pölyn 
hallinta on helpompaa. Ongelmia aiheuttaa ahtaus asennettaessa. 
Kuvio 4: Peltiseinän eteen asennettua märkätilalevyä
Pölyä syntyy putkiremontissa paljon. Sitä tuleekin hallita mahdollisimman hyvin. 
Peltikylpyhuoneiden pölyävin työvaihe on lattian betonipinnan roiloaminen sekä 
mahdollisten seinä- ja lattialaattojen purku. Näitä vaiheita tulee hallita 
alipainepuhaltimilla ja suojaseinillä. Roiloamisvaiheessa paras ratkaisu on asentaa 
muovikalvo kylpyhuoneen oveen ja alipaineistamalla tila. Alipaineistus voidaan tehdä 
esimerkiksi siten, että alipainekone on kylpyhuoneessa ja koneesta viedään letku ulos. 
Kone luo alipaineen, jolloin pöly poistuu koneen läpi tilasta. Huoneistojen 
pohjaratkaisut ovat suurimmassa osassa kohteissa sellaiset, että suojaseinä tulee asentaa 
ainakin yhteen huoneeseen. Suojaseinän toiselle puolelle asukas voi jättää omia 
tavaroitaan remontin ajaksi. Katso kuvio 5.
Asuntoja tulee kaikissa korjausvaihtoehdoissa suojata muutenkin, kuin pölyn osalta. 
Remontoitaessa lattialle tulee roskaa, esimerkiksi ruuveja ja metallinpalasia. Asentajien 
kävellessä kengät jalassa voivat herkät lattiapinnat vaurioitua. Tätä varten lattiat tulee 
suojata muovilla ja kovalevyllä. Taloyhtiön hissi tulee myös suojata seiniä myöten. 
Asentajilla on aina jossain vaiheessa remonttia likaiset vaatteet, jolloin heidän 
koskettaessaan esimerkiksi hissin seinään siihen saattaa jäädä jälki jota ei saa 
puhdistettua. Rappukäytävät tulee myös suojata likaantumisen ja kolhujen varalta.
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Kuvio 5: Huoneistojen suojaus
4.3 Työssä tarkasteltava korjaus
Laskennassa käsitellään tarkemmin parhainta korjausvaihtoehtoa. Tämä 
korjausvaihtoehto on edellä mainittu lattian roiloaminen putkille sekä seiniin 
asennettava levykorjaus. Kuviossa 6 näkyy vanhan peltikylpyhuoneen pohjakuva.
Purkuvaiheessa puretaan kaikki vanhat kalusteet. Lattiaan roilotaan uusille 
viemäriputkille kulku pystykuiluun. Seinistä leikataan levyä sen verran, että saadaan 
asennettua uudet käyttövesilinjat, viemärit, ilmastointi- sekä sähkövedot. Kattoa täytyy 
myös aukaista ilmastointiasennuksia varten. 
Asennusvaiheessa asennetaan uudet viemäriputket purkuvaiheessa roilottuun lattiaan 
oikeilla kaadoilla.  Käyttövesiputket vedetään uusille kalustepaikoille. Putket 
asennetaan joko seinän sisään, lattian roiloihin tai osaksi molempiin. Sähköputket ja 
johdot viedään uusille paikoille. Johdot viedään seinän sisässä. Ilmastointi asennetaan 
paikoilleen. Ilmastointiputki kulkee välipohjan ja peltikylpyhuoneen katon välissä. 
Asennus on mahdollista peltikattoon tehdyn reiän kautta.
Pinnat levytetään märkätilaan tarkoitetulla levyllä. Vanhoihin metalliseiniin tehdään 
reikiä tasaisesti, jotta mahdollinen kosteus pääsee tuulettumaan. Viemäriputkia varten 
tehdyt roilot valetaan umpeen, minkä jälkeen kylpyhuoneeseen valetaan uudet 
kallistukset. Lattiaan ja seiniin levitetään vedeneriste, minkä jälkeen pinnat voidaan 
esim. laatoittaa.
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Viimeiseksi asennetaan kalusteet ja varusteet. Ennen märkätilalevyn asennusta pitää 
vanhan peltiseinän taakse rakenteeseen kiinnittää kalusteiden ja varusteiden kohdalle 
vanerilevy varmistamaan kannatus.
Kuvio 6:Vanha peltikylpyhuone ylhäältä päin (Parmarine Oy:n arkisto)
5 Urakoiden sisältö
Seuraavassa osiossa käsitellään peltikylpyhuoneiden linjastosaneeraustuotteen sisältöä. 
Osiossa kerrotaan, mitä asiakas saa ostaessaan tuotteen. Tästä osiosta saatujen tietojen 
perusteella laadittiin kustannuslaskentaosio. Rakennustekniset työt hoitaa 
rakennusurakoitsija. LVIS -työt suorittaa kunkin ammattialan erikoisosaaja aliurakkana 
pääurakoitsijalle.
5.1 Suunnittelutyö
Tuotteen yksi myyntivaltti on sen helppous asiakkaalle. Tuote helpottaa isännöitsijöiden 
ja hallitusten työtä, koska siihen kuuluu suunnittelu kokonaisuudessaan eli arkkitehti-, 
rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelu. Muutoin tilaajan pitäisi kilpailuttaa suunnittelu 
erikseen, jolloin remontti on paljon raskaampi rakennuttaa.
5.2 Rakennustekniset työt
Rakennusteknisiin töihin kuuluvat kaikki työt, jotka eivät kuulu sähkö-, putki- tai 
ilmastointitöihin. Rakennustekniset työt alkavat suojauksella ja purulla. Aluksi kaikki 
vahingoittuvat pinnat suojataan, etteivät ne vaurioidu korjauksen aikana. Sen jälkeen 
vanhat osat puretaan pois. Näitä ovat mahdollinen amme, wc-istuin, lavuaari, 
suihkusekoittaja jne.    Muun muassa vanhojen putkien purku kuuluu rakennusurakkaan. 
Piikkaus-, raivaus- ja kantotyöt kuuluvat rakennustöihin. Peltiseinän purku tarvittavilta 
osin on myös rakennusteknisiä töitä, samoin asbestityöt
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Ensimmäisiä rakennusteknisiä töitä purun jälkeen on osittain puretun lattian uudelleen 
valaminen. Työhön kuuluu myös uusien kallistusten teko. Lattian jälkeen päästään 
kiinnittämään metalliseinien eteen märkätilalevyt. Kattoon tulee myös asentaa levyä, 
koska peltilevyä on jouduttu puhkomaan ilmastointi- ja sähköasennusten tieltä. Seinien 
ja katon tasoitus, vedeneristys sekä laatoitus- ja maalaustyöt kuuluvat myös 
rakennusteknisiin töihin kuten myös osa kalusteasennuksista. Rakennusteknisten töiden 
suorittaja vastaa myös työmaan yleisvelvoitteista, esim. työmaatiloista ja roskalavoista. 
Rakennustöiden suorittajalta löytyvät parhaat työkalut reikien tekoon. Kuviossa 7 on 
esitetty osin purettu peltiseinä ja sen takana näkyvä hormilinja.
Kuvio 7: Seinää on aukaistu putkiasennuksia varten (Kuva: Risto Birkman)
5.3 Sähkötyöt
Sähkötöihin kuuluvat kaikki sähköputkien asennukset ja sähkövedot. Lisäksi niihin 
kuuluu sähkölaitteiden asennus. Sähkötöiden suorittaja varmistaa laitteiden 
toimivuuden. Kylpyhuoneista uusitaan mm. peilikaapin valo, kattovalo, 
pyykinpesukoneen pistorasia sekä yksi ylimääräinen pistorasia. Sähköurakoitsija uusii 
vanhaa järjestelmää tarvittavilta osilta. Kuviossa 8 näkyy tuleva pistorasian paikka.
Kuvio 8: Sähköasennuksia
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5.4 Putkityöt
Putkitöihin kuuluvat uusien viemäri- ja käyttövesiputkien hankinta ja asennus. 
Putkityön suorittajan tulee hoitaa vesien katkaisut ja koeponnistukset yms. 
Vesikalusteiden hankinta ja asennus kuuluu myös putkiurakoitsijalle. Rakennustöiden 
suorittaja roiloaa lattiat ja puhkoo peltiseinät tarvittavilta osin, jotta LVI-urakoitsija saa 
asennettua uudet vesi- ja viemäriputket. Peltikylpyhuoneissa vesijohdot ovat sijoitettu 
seinän sisään. 
5.5 Ilmastointi
Peltikylpyhuoneissa on alkuperäisasennuksena painovoimainen ilmanpoisto. 
Ilmastointiurakoitsija asentaa vanhaan järjestelmään koneellisen poiston. 
Remontoituihin kylpyhuoneisiin asennetaan uudet ilmastointiventtiilit.
6 Kustannuslaskenta
6.1 Laskenta
Toteutuneiden peltikylpyhuoneiden linjastosaneerauskohteiden vähäisyyden vuoksi 
kustannuksia selvitettiin laskemalla todellisiin kohteisiin kohdan 5 mukainen 
mahdollisen saneeraus. Tutkittaviksi kohteiksi valittiin Opiskelijankatu 8, 
Opiskelijankatu 34 sekä Porrassalmenkuja 6. Määrät saatiin kohteiden pohjakuvista liite 
1-5, jotka saatiin rakennusvalvonnasta.
Kaikki kohteet sijaitsevat Tampereella. Opiskelijankatu 8 ja 34 sijaitsevat Hervannan 
kaupunginosassa ja Porrassalmenkuja 6 Lentävänniemessä. Hervannassa sijaitsevat 
kohteet ovat keskenään hyvin samanlaisia. Pohjaratkaisu on molemmissa muuten 
samanlainen, paitsi että Opiskelijankatu 34:ssa on kolme rappua Opiskelijankatu 8:n 
kahden sijaan. Kylpyhuoneet olivat Hervannan kohteissa samanlaisia ja samankokoisia. 
Lentävänniemen kohteen pohjaratkaisu erosi merkittävästi Hervannan kohteista. 
Kylpyhuoneet olivat pienempiä Hervannan kohteissa Lentävänniemen kohteisiin 
verrattuna. 
Opiskelijankatu 8:ssa (Hervanta) on 8 asuinkerrosta ja kellarikerros. Talossa on kaksi 
rappua. Huoneistoja on 48 ja sama määrä peltikylpyhuoneita. Huoneistot ovat yksiöitä, 
kaksioita ja kolmioita.
Opiskelijankatu 34:ssa (Hervanta) on 6 asuinkerrosta ja kellarikerros. Talossa on kolme 
rappua. Huoneistoja on 54 ja sama määrä peltikylpyhuoneita. Huoneistot ovat yksiöitä, 
kaksioita ja kolmioita.
Porrassalmenkuja 6:ssa (Lentävänniemi) on 5 asuinkerrosta ja kellarikerros. Talossa on 
kolme rappua. Huoneistoja on 30 ja sama määrä peltikylpyhuoneita. Tässä talossa ei ole 
lainkaan yksiöitä vaan pelkästään kaksioita ja kolmioita.
6.2 Laskutapa
Laskennassa käytettiin Jydacom- nimistä kustannuslaskentaohjelmaa. Ohjelma on 
yksinkertainen laskentaohjelma, johon merkittiin määrä halutulla yksiköllä. Työnkesto 
ilmaistiin tuntia/yksikkö ja materiaalin hinta €/yksikkö. Ohjelmaan syötettiin lisäksi 
tuntihinta, jonka jälkeen se laski tietyn työvaiheen kokonaishinnan. Kun kaikki 
työvaiheet oli saatu syötettyä ja hinnat laskettua, voitiin ohjelmaan syöttää 
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riskiprosentit, katteet ja materiaalien nousuvaraukset. Näin saatiin selville hankkeen 
kokonaiskustannukset.
Kylpyhuoneiden materiaalien määrät laskettiin rakennusvalvonnasta saatujen 
piirustusten perusteella. Tämän jälkeen etsittiin Ratu-korteista kutakin työvaihetta 
vastaava työmenekki. Tällä tarkoitetaan aikaa, joka kuluu jokaista yhtä määrän yksikköä 
kohti. Se voi olla neliömetri, juoksumetri, kuutiometri tai jokin muu määrän yksikkö. 
Materiaalien hinnat saatiin haettua kahdesta eri listasta. Toinen lista oli opettajan 
antama, jonka hintoja piti korjata indeksillä. Toinen oli rautakaupan yrityksille antama 
hintaluettelo. Materiaalien hinnat syötettiin ohjelmaan, joka laski tietyn työvaiheen 
materiaalikustannukset yhteen tuntihintojen kanssa. 
Kun oli syötetty kaikki putkiremonttiin kuuluvat työvaiheet työ- ja materiaalihintoineen, 
saatiin lisättyä riskit, katteet ja alv (22 %). Ohjelmasta sai tulostettua mm. 
määräluettelon ja tavoitearvion. Kiinnostavin tuloste oli kuitenkin tarjouslaskelmaliite, 
siitä kävivät ilmi olennaisimmat tiedot, joita tarvittiin työssä.
7 Hinnan määrittelemisen haasteet
Teollisessa toiminnassa suunnitellaan tuotteet tehdastuotantoon. Valmistusprosessi on 
täysin samanlainen jokaisen tuotteen kohdalla. Riskeihin on helppo valmistautua ja 
suunnitella toiminta siten, että riskit pystytään minimoimaan. Rakennustuotannossa on 
vaikea kehittää tuotetta, jonka valmistusprosessi olisi aina täysin samanlainen. 
Korjausrakentamisessa se on vielä vaikeampaa. Vanhoja rakenteita purettaessa ei 
koskaan tiedä, mitä rakenteista paljastuu. Näin syntyy kustannuksia, joihin kukaan ei 
ole osannut varautua. 
7.1 Kohteet erilaisia
Mikäli kohteet olisivat aina samalla tavalla tehtyjä, olisi yhteisen hinnan löytäminen 
paljon helpompaa. Todellisuudessa jokainen kerrostalo on omanlaisensa. Niissä on 
erilainen pohja, niiden kylpyhuoneet ovat erikokoisia, ja osaa kylpyhuoneista on 
korjattu, kun taas osa on entisellään. On täysin eri asia leikata peltilevyyn reikiä 
putkiasennuksille, kuin ensin purkaa laatat peltilevyn päältä pois ja vasta sen jälkeen 
leikata. 
Se, että eri kohteissa on saatettu tehdä mitä tahansa korjauksia aiheuttaa ison riskin 
kohteiden välillä. Joistakin kohteista saattaa tulla taloudellisesti kustannuksia, kun taas 
toisista voi voittoa tulla reilustikin. Hyvä esimerkki korjauksista on laatoitus. On 
mahdollista, että joku on korjannut kylpyhuonettaan ja asennuttanut pellin päälle levyn 
ja sen päälle laatoituksen. Näitä korjauksia voi naapurien innoittamana olla moniakin 
samassa kohteessa. Tämä aiheuttaa selvästi hitaampaa purkua, kuin levyttämätön 
peltiseinä. Hitaus aiheuttaa kustannuksia ja pahimmassa tapauksessa se vaikuttaa 
aikatauluun, jolloin koko työmaa saattaa mennä sekaisin ja urakka viivästyä. 
Esimerkiksi Hervannan kerrostalot ovat keskenään erikokoisia. Toisissa on 8 kerrosta, 
kun taas toisissa 6. Mitä enemmän on kerroksia, sitä pidempi matka on kuljettaa 
tavaroita. 
Hintaan vaikuttaa myös talon sijainti. Ydinkeskustassa ei välttämättä ole tilaa 
roskalavalle tai siitä joutuu maksamaan maa-aluevuokraa tai se joudutaan jättämään 
kauas talon ovensuusta, jolloin työntekijä joutuu kävelemään kauemmas viedessään 
roskia. Tämä aiheuttaa lisää kustannuksia. 
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Hyvä esimerkki kohteiden erilaisuudesta oli Porrassalmenkuja 6. Sen kellarikerroksessa 
oli väestönsuoja, jonka yläpuolella oli ensimmäisen kerroksen kylpyhuone. Tämän takia 
putkia ei voinut viedä kohdasta, josta tavallisissa kohteissa ne olisi viety alas. Uuden 
reitin valinta ja sen tuomat kustannukset ylittävät reilusti suunnitellun.
7.2 Lisätyöt ja työn sisältö
Lisä- ja muutostyöt ovat hyvin ongelmallisia. Oletetaan, että tuote sisältää 
putkiremontin suunnitteluineen. Kuka vastaa tuotteen sisällöstä, ja onko tilaajilla oikeus 
vaikuttaa siihen? Mitä jos tilaaja haluaa muutosta tai jotain lisää tilaukseensa? Mitä, jos 
suunnitelmissa on selviä virheitä? Yksittäinen osakas saattaa haluta esimerkiksi kuvion 
9 mukaisen lattialämmityksen lisätyönä.
Tuotteen tarjoaja määrittelee tuotteensa mahdollisimman tarkasti. Ongelmia tulee, jos 
kohde poikkeaa huomattavasti standardikohteesta. Tuotteen tarjoaja on ilmoittanut 
tekevänsä työn tietyllä tavalla. Ongelmia tulee, jos työtä ei voida tehdä samalla tavalla 
kuin muissa kohteissa. Vaihtoehtoinen toimintatapa saattaa maksaa paljon enemmän 
kuin ajateltu korjaustapa.
Normaalissa putkiremontissa tilaaja/rakennuttaja pyytää tarjousta antamiensa 
piirustusten mukaan. Piirustusten ollessa puutteelliset tekee urakoitsija 
lisätyötarjouksen. Tarjotessaan suunnittelua osana tuotetta, vastaa urakoitsija/tuotteen 
tarjoaja mahdollisista virheistä suunnitelmissa. Virheitä ei voi tällöin laittaa tilaajalle 
lisätyön muodossa. Yksittäisen osakkaan halutessa jotain erikoista urakkaan 
kuulumatonta omaan huoneistoonsa, voidaan se hänelle tehdä osakkaan ja urakoitsijan 
välisellä sopimuksella. 
Kuvio 9: Kylpyhuoneisiin voidaan asentaa myös lattialämmitys (Kuva: Risto Birkman)
7.3 Aliurakoitsijoiden hintojen kehitys
Suhdanteet vaikuttavat rakennusalaan voimakkaasti. Laskukaudella työt loppuvat 
nopeasti ja rakennusalan ammattilaisista monet joutuvat lomautetuiksi tai irtisanotuiksi. 
Kilpailu on lama-aikaan kovaa ja töistä taistellaan alentamalla omaa katetta ja siten 
tarjoushintoja. Monet rakennusliikkeet kehittävät tuotantoaan ja pyrkivät kehittämään 
toimintatapoja, joilla saadaan aikaan säästöjä. 
Nousukaudella rakennetaan paljon uutta ja myös korjataan vanhaa. Tehtaat investoivat 
isompiin tuotantolaitoksiin ja sijoittajat ostavat uusia sijoitusasuntoja kaupungeista. 
Nousukausilla rakennetaan niin paljon, että työntekijöitä ei tahdo löytyä. Silloin kaikki 
rakentajat ovat töissä ja uusia pyrkijöitä alalle riittää. Yritykset nostavat hintojaan, 
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koska eivät ehdi tehdä kaikkia töitään. Kilpailu supistuu rajusti, koska kaikilla riittää 
töitä. 
Hintojen heilahtelu on iso riski tarjottaessa tällaista tuotetta. Tuotteen hinta on 
suunniteltu tiettyjen kustannusten mukaan. Jos aliurakoitsijoiden hinnat nousevatkin 
yllättäen, tuote alkaa tuottaa tappiota. Jos hinnat taas tippuvat, niin tuotetta ei osta 
kukaan, koska se on niin kallis. Kuviossa 10 esitettävä timanttileikkaustyövaihe on 
usein tilattu aliurakoitsijoilta.
Rakennustyöt ovat koko hankkeen kustannuksista noin 45-50 %, joten aliurakoiden 
kustannusten vaihtelulla on suuri merkitys kokonaiskustannuksiin. 
Kuvio 10: Lattian aukaisu putkiasennuksia varten (Kuva: Risto Birkman)
7.4 Ratkaisuja haasteiden selvittämiseksi
Kohteet ovat keskenään erilaisia, perusajatus on kuitenkin kaikissa sama. Tämä antaa 
mahdollisuuden löytää yhtenevä hinta. Samat työvaiheet toistuvat jokaisessa. Toisissa 
on vain enemmän neliöitä kuin toisissa. Paras tapa varautua riskeihin on lisätä tuotteen 
hintaan normaalia suurempi riskivaraus. 
Lisä- ja muutostöiden tuomaa riskiä voidaan hallita kahdella tavalla. Ensinnäkin 
suunnitelmien pitää olla tarkat. Hyvin suunnitellussa korjauksessa tulee vähemmän 
yllätyksiä vastaan. Tilaajat pitää ottaa mukaan suunnitelmakokouksiin, jotta heidänkin 
näkemyksensä tulevat esille ja he näkevät, mitä ovat tilaamassa. 
Toinen merkittävä asia on käydä tuote tilausvaiheessa tarkasti läpi. Tilaajalle, asukkaille 
ja valvojalle pitää esitellä tuote tarkasti, jotta kaikki osapuolet tietävät mitä ollaan 
tekemässä ja mitä tilaajaosapuolet ovat tilaamassa. Näin vältytään monilta 
väärinkäsityksiltä ja sitä myöten riidoilta. Kun tuote on määritelty tarkasti ja kaikki 
tietävät mitä tuotteeseen kuuluu, on paljon helpompi tehdä lisätöitä. Silloin ei tule 
erimielisyyksiä niin helposti siitä, kuuluuko jokin tuotteeseen vai ei.
Aliurakoitsijoiden hinnankehitystä on hyvin vaikea hallita. Tässä tilanteessa 
aliurakoitsijoilla tarkoitetaan kaikkia muita osapuolia paitsi rakennusliikettä. Näitä ovat 
kaikki suunnittelijat, putkiurakoitsija, sähköurakoitsija, ilmastointiurakoitsija sekä 
kaikki aliurakoitsijat, joita rakennusliike saattaa käyttää, esim. asbestiurakoitsija ja 
laatoitusfirma. Kuviossa 11 on esitetty putkiurakkaan kuuluvia asennuksia.
Varsinkin putki-, sähkö- ja ilmastointiurakoitsijat muuttavat hintojaan suhdanteiden 
mukaan. Hiljaisempaan rakentamisen aikaan putkiurakoitsijantyön voi saada hyvinkin 
edullisesti. Nousukaudella urakasta voi joutua maksamaan moninkertaisesti 
laskukauteen verrattuna. (Niemi, haastattelu 2010.)
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Kuvio 11: Putkiasennuksia (Kuva: Risto Birkman)
Yhtenä ratkaisuna aliurakoitsijoiden hinnanvaihteluille on tehdä heidän kanssaan 
pidempiaikaisia sopimuksia. Niissä aliurakoitsijat lupaavat tehdä työt sovittuun hintaan 
suhdanteista riippumatta. Hyvä sopimuskausi olisi 5 vuotta. Viiden vuoden välein 




Seuraavassa on vertailtu kolmen tarkasteltavan kohteen kustannuksista €/kerrosneliö, €/
huoneistoala sekä €/kylpyhuone avulla (taulukko 1). 
Taulukko 1: Hinnat on laskettu vertailukelpoisiksi
 Kokonaishinta € €/kerrosneliö €/huoneistoala €/kylpyhuone
Opiskelijankatu 8 753656,00 219,00 226,00 15701,00
Opiskelijankatu 34 823090,00 213,00 227,00 15242,00
Porrassalmenkuja 6 526278,00 188,00 211,00 17542,00
Taulukosta voimme nähdä, että yleisen hinnan määrittely ei ole yksiselitteinen. Suurin 
vaihtoehto pitää ottaa, jotta ei tehdä tappiota. Suurin hinta on 227 €/huoneistoala.
8.2 Yleisen hinnan tarkastelu
Tulokset ovat mielenkiintoisia. Hervannan Opiskelijankadulla sijaitsevien kohteiden 
ovat lähellä toisiaan. Sen sijaan Lentävänniemessä Porrassalmenkujan kohteen hinnasta 
tuli jonkin verran kalliimpi verrattaessa hintaa jakamalla kustannukset tasan 
kylpyhuoneiden kesken. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että Porrassalmenkuja on 
selvästi pienempi kohde kuin Hervannan kohteet. Pienemmissä kohteissa yleiskulut 
ovat melkein yhtä suuret kuin isommissakin kohteissa, mutta isommissa kohteissa 
yleiskulut tasaantuvat useamman kylpyhuoneen kesken.
Kerrosneliön ja huoneistoalan selvempi ero Hervannan ja Lentävänniemen kohteiden 
välillä selittynee huoneistojen koolla. Vaikka hinta kylpyhuonetta kohti on paljon 
isompi Lentävänniemessä kuitenkin kerrosneliön ja huoneistoalan hinta on selvästi 
pienempi kuin Hervannan kohteissa. Lentävänniemen kohteessa ei ole lainkaan yksiöitä, 
pelkästään kaksioita ja kolmioita. Sen sijaan Hervannan kohteissa on yksiöitä, kaksioita 
sekä kolmioita. Lentävänniemessä on siis suhteessa kylpyhuoneiden määrään enemmän 
neliöitä kuin Hervannan kohteissa, tämä laskee Lentävänniemessä neliöhintaa. 
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8.3 Käytettävyys
Hinta muodostuu kolmen kohteen hypoteettisista korjauskustannuksista. Tuloksista 
huomaa, että hinnat poikkeavat kohteesta riippuen. Hervannan kohteet ovat lähellä 
toisiaan, mutta Lentäväniemen kohde poikkeaa hinnaltaan jonkin verran. Mahdollinen 
syy poikkeamaan on Lentäväniemen kohteen pieni koko. Pienet kohteet yleensä ovat 
suhteessa kalliimpia, kuin isommat kohteet.
Tästä selviää se, että tuotteen hinnan pitäisi olla suurempi kuin mihin monissa kohteissa 
olisi tarvetta. Tutkittavia kohteita oli vain kolme, joista kaksi oli hyvin samantyyppisiä. 
Laskentakohteita pitäisi olla vielä enemmän, jotta päästäisiin varmuuteen siitä kuinka 
paljon erilaiset kohteet vaikuttavat korjauskustannuksiin.
Aliurakoitsijoiden hinnan määritykseen käytettiin Insinööritoimisto LaRa Oy:n antamia 
tietoja toteutuneiden putkiremonttien kustannusjakaumasta. Kustannusjakauma meni 
siten, että toteutuneiden urakoiden hinnasta rakennuttaminen + valvonta + suunnittelu 
vie 5-10% urakkasummasta, rakennusurakka 40-50% putkiurakka 20-25%, sähköurakka 
10-15% sekä ilmastointi urakka 5-10%. Tässä työssä laskettiin vain rakennusurakan 
osuus. Muiden urakoiden hinnat saatiin laskemalla LaRa:lta saatujen prosenttien 
mukaan.
Prosenttiosuuksien hajonta on suuri, joten tarkkuus on huono. Tarkkuuden pitäisi olla 
mahdollisimman hyvä, jotta hinnoittelu osuisi oikeaan. 
Edellä mainitut prosentit on saatu yleisesti putkiremonteista, niiden laajuudesta 
riippumatta. Peltikylpyhuone linjastosaneerauksissa rakennusurakan kustannukset ovat 
suhteessa pienemmät kuin kohteissa, joissa pitää purkaa enemmän. Tämä aiheuttaa sen, 
että todellisuudessa kustannuksia tulee enemmän kuin mitä laskelmista ilmenee.
Laskuissa käytettiin Ratu-kortistoa selvittämään työmenekkejä. Kortistosta ei löytynyt 
suoraan kaikkiin työvaiheisiin mallia, joten jouduttiin pohtimaan itse useaan kohtaan 
menekkejä. 
Lujatalon laskentapäällikkö Niemen mukaan monet laskijat eivät osaa ottaa huomioon 
kaikkea paikkausta, viilausta ja viimeistelyä korjauskohteissa. Niistä kertyy usein 
yllättävän suuri menoerä. Työssä edellä mainitut asiat on pyritty huomioimaan 
mahdollisimman kattavasti.
Aiemmin mainitut asiat huomioon ottaen työssä käytettyjä laskelmia ei voi käyttää 
kaikilta osin peltikylpyhuoneiden linjastosaneerauksen hinnan määrittämiseen. Edellä 
esitettyjen perustelujen valossa laskelmiani ei voi käyttää yleisen 
peltikylpyhuonelinjastosaneerauksen hinnan määrittämiseen. Laskelmia voi käyttää 




Työn yksi suurista ongelmista oli aineiston puute. Referenssikohteita ei ollut. 
Muutamasta toteutuneesta kohteesta ei rakennuttaja antanut tietoja, joten tutkittava 
aineisto jäi melko suppeaksi. Olisi ollut työn kannalta myös ensiarvoisen tärkeää nähdä 
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toteutuneiden kohteiden kustannuksia ja päästä vertailemaan niitä työssä tehtyjen 
laskelmien kanssa.
Muuta aineistoa riitti hyvin, etenkin vanhoista ratkaisuista. Parmarine Oy, joka on 
aloittanut nimellä rakennusvalmiste, antoi kattavan aineiston vanhojen 
peltikylpyhuoneiden rakenteista ja käytetyistä ratkaisuista. 
Kehittäessään tätä työtä on välttämätöntä saada käsiin esimerkkikohteita. Paras olisi, jos 
joku antaisi käyttöön koko korjausprojektin aineiston. Toinen vaihtoehto on osallistua 
tällaiseen remonttiin itse. Firma, joka haluaa kehittää peltikylpyhuoneiden saneeraus 
tuotteen, on hyvä saneerata yksi tai muutama kohde normaaliin tapaan vastaamalla 
tarjouspyyntöön ja voittamalla sen. Siitä saa arvokasta tietoa kannattavista 
toimintatavoista ja hankkeen kustannuksista sekä muista huomioon otettavista asioista.
9.2 Saunan rakennus korjauksen yhteyteen
Miikka Seppänen RJP-rakennukselta ehdotti yhdeksi myytäväksi tuotteeksi saunaa. 
Saunaa voitaisiin myydä linjastosaneerauksen yhteydessä kaikille halukkaille. Tuotetta 
olisi helppo mainostaa, koska hinta olisi tässäkin sama kohteesta riippumatta. Sopimus 
tehtäisiin yksittäisen osakkaan kanssa, jolloin maksu tulisi kokonaan hänelle. Asunto-
osakeyhtiölle saunojen rakentamisesta ei koituisi muuta rasitetta, kuin valvonnan 
järjestäminen. Saunojen rakentamisesta on helppo sopia ennen urakanaloitusta 
käytävissä kokouksissa.
Saunan rakentamisen ongelma on vanhat pohjaratkaisut. Tutkituista kohteista 
ainoastaan Lentävänniemeen olisi mahdollista rakentaa saunoja suurimpiin 
huoneistoihin. Katso kuvio 12. Pienemmistä yksiöistä se veisi liikaa tilaa. Hervannan 
molemmissa kohteissa kylpyhuoneet sijaitsevat keskellä huoneistoa. Niitä ei voi 
laajentaa mihinkään suuntaan järkevästi, joten niihin ei voi tehdä saunaa. Kuviossa 13 
on pohjakuva Lentävänniemen kohteesta sekä Opiskelijankadun 34:sta. Siitä voi nähdä 
mihin saunan saa.
Kuvio 12: Mahdollinen sauna
Porrassalmenkujalla Lentävänniemessä kylpyhuoneet sijoittuvat siten, että yksi 
kylpyhuoneen sivuista on sijoittunut ulkoseinän viereen ja yhden sivun takana on joko 
makuuhuone tai olohuone. Kylpyhuonetta on näin helppo laajentaa makuuhuoneeseen 
tai olohuoneeseen päin. Sauna laajenisi huoneen nurkkaan, jolloin se ei tuota ongelmia 
niin paljon, kuin jos se laajenisi keskelle huonetta. Poistohormi ulos on helppo viedä 
kotelon sisällä huoneen yläkulmassa. 
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Ideana sauna on hyvä. Asiaa tarvitsisi tutkia enemmän. Pitäisi selvittää voiko saunaa 
tarjota tiettyyn hintaan, vai olisiko sauna aina tarjottava erillishintana kosteesta 
riippuen. Kiinnostusta se ainakin toisi. 
Kuvio 13: Pohjaratkaisu Porrassalmenkuja 6:sta sekä Opiskelijankatu 34:sta 
(Rakennusvalvonnan arkistosta)
9.3 Kylpyhuoneen pintarakenteiden muuttaminen
Peltikylpyhuone linjastosaneeraus tuotteen yksi ongelmista on tulevien pintarakenteiden 
ja kalusteiden samankaltaisuus. Jokainen kylpyhuone näyttää samalta. On mahdollista, 
että joku osakas haluaa jotain muuta, kuin perusvalkoisen laatan seiniin. 
Ongelmaksi nousee tietysti kustannukset. Tuote on laskettu tietyn hintaisilla laatoilla ja 
varusteilla. Jos laattoja mennään muuttamaan, tulee todennäköisesti lisäkustannuksia, 
koska yleensä osakkaat haluavat kalliimpia tuotteita, kuin mitä esimerkiksi 
perusvalkoiset laatat ovat. 
Ratkaisuna materiaalien vaihtoon voisi olla sama, kuin mitä nykyisissäkin 
linjasaneerauksissa. Yksittäiset osakkaat sopivat erikseen urakoitsijan kanssa 
muutettavista laatoista. Osakkaat saavat uusista laatoista hyvitystä alkuperäisen laatan 
hinnan mukaan. Muuten osakkaat maksavat lisäkustannukset, mitä uusien laattojen 
hinnasta ja laitosta tulee. Osakkaan haluamat uudet laatat saattavat olla esimerkiksi 
paljon pienempiä, jolloin niiden asennusaika pitenee ja kustannukset kasvavat. 
Yhtenä vaihtoehtona peltikylpyhuone linjastosaneeraus tuotteen tarjoajalla on 
peruskylpyhuone varustelun lisäksi tarjota muutama muukin varusteluvaihtoehto. 
Kustannukset on sidottu perusvaihtoehtoon. Siinä tarjotaan perushintaisia laattoja 
seiniin ja yksinkertaisia edullisia laattoja lattiaan sekä perus yksinkertaiset kalusteet 
esimerkiksi peilikaappi, suihkuseinä, wc-istuin jne. 
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Erikoisvarustelu vaihtoetoja voisi olla 3-4 erilaista. Niissä olisi tarjolla eri värisiä ja eri 
kokoisia laattoja seiniin ja lattioihin sekä erilaisia kalustevaihtoehtoja. 3-4 erilaisen 
kokonaisuuden lisäksi olisi osakkailla mahdollista suunnitella oma kokonaisuus, mutta 
silloin kustannuksista sovittaisiin erikseen osakkaan kanssa. Erivarustelupakettien 
vaihtoehdot ja hinnat ilmoitettaisiin osakkaille, jolloin he voisivat valita mieluisensa 
mieltymyksensä ja rahatilanteen mukaan. Perusvarustelu olisi ilmainen ja muut 
varustelut maksaisivat peruspaketin ja valitunpaketin erotuksen verran. 
Rakennusliikkeen internetsivuilla voisi olla palvelu, johon kirjautumalla pääsee 
valitsemaan mieleisensä varustelupaketin. Sivuilla voisi olla myös kuvia erilaisilla 
varustelupaketeilla tehdyistä kylpyhuoneista. Näin paketin valinta helpottuisi. 
Tunnukset palveluun saisi jokainen omaan postilaatikkoonsa, jottei tule 
väärinkäytöksiä. Osakkaiden valinnat tallentuisivat palveluun, jolloin rakennusliikkeen 
mestari voisi käydä ne sieltä lukemassa ja toimia sen mukaan. 
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